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F.1 Technická zpráva provádění stavby 

 
 

F.1.1 Základní údaje 

 

Název stavby: Svojetice – rekonstrukce návesní nádrže 
Místo: Svojetice 
Katastrální území: Svojetice 
Obec s rozšířenou působností: Říčany 
Kraj: Středočeský 
ČHP: Vodopisně náleží správní území obce k základnímu hydrologickému celku č. 1-09 – povodí 
Sázavy do podcelku 1-09-03-006 
Vodní tok: nádrž je napájena přítokem dešťových vod po povrchu terénu a pramenními vývěry - úsek 
nad nádrží je zatrubněn 
Druh stavby: rekonstrukce 
Záměr je v souladu s Povodňovým plánem správního území obce Svojetice 
 
Investor stavby: Obec Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 Svojetice 
Správce povodí: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 
Projektant: Firma KV+MV AQUA, s.r.o., Dominova 15, 158 00 Praha 5 
  Doc. Ing.Karel Vrána,CSc., autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
  Ing.Michaela Vejvalková, autorizovaná inženýrka pro vodohospodářské stavby a 
  stavby krajinného inženýrství 
Dodavatel: specializovaná firma bude určena obchodní soutěží  
 
 
F.1.2 Místo staveniště, vymezení staveniště, přístup na stavbu, dopravní značení 

 

Staveniště se nachází prakticky ve středu obce Svojetice, k.ú.Svojetice. Zájmovým územím je stávající 
návesní nádrž a její bezprostřední okolí. Staveniště je vymezeno trojúhelníkem místních komunikací, a 
to silnice vedoucí z Mukařova do Struhařova, místní komunikací vedoucí podél Obecního úřadu a 
místní komunikací na hrázi stávající nádrže.  
  
Prostor stavby je přístupný ze silnice č.113 Mukařov – Struhařov a dále po místní komunikaci, vedoucí 
po hrázi nádrže nebo k obecnímu úřadu. Po ukončení stavebních prací bude místní komunikace uvedena 
do původního stavu. Přístup zemních strojů na stavbu bude pouze jednorázový, zemina z výkopů 
základů zdí a kámen z bouraných stávajících zdí se nebude odvážet (použije se pro vytvoření litorálního 
pásma v nátokové části nádrže a pro zemní rampy pro obojživelníky), dovážet se bude lomový kámen 
na stavbu zdí. Vozidla, která budou vyjíždět na silnici, musí být očištěna tak, aby neznečišťovala silnici. 
 
Vnitrostaveništní pohyb bude probíhat po místních komunikacích a po dně nádrže.  
 
Celé staveniště se nachází na pozemcích, které jsou ve správě investora. Po ukončení stavebních prací 
budou plochy uvedeny do původního stavu. 
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F.1.3 Zařízení staveniště 

 
Pro sociální zázemí pracovníků stavby bude sloužit pojízdná buňka, která bude využívána jako 
převlékárna a přístřešek za nepříznivého počasí. Tato buňka bude umístěna na nezpevněné ploše, 
nacházející se na východní straně nádrže (p.č.957/17). 
 
Na tomto místě také bude zřízena dočasná deponie stavebních materiálů, zejména lomového kamene a 
dočasná deponie kamenů z bouraných zdí před jejich uložením do ramp a litorálního pásma. 
 
Zemina, těžená ze základů nových zdí bude odvážena do jižní (nátokové) části nádrže, kde bude využita 
pro rovnaninu na místě litorálního pásma a ramp pro živočichy. 
 

 

F.1.4 Odvodnění staveniště 
 
Odvodnění území během stavby bude zajištěno vhodnou volbou postupu prací (viz kap E.1.5.3). 
 

 

F.1.5 Požadavky na provádění stavby 

 

F.1.5.1. Věcné a časové vazby 

 

Veškeré činnosti, týkající se uvedené akce se budou realizovat na pozemcích investora, tj. na pozemcích 
p.č.19, 20/1, 957/17, vše v k.ú.Svojetice (761 176). Staveniště nebude oploceno, pouze ohraničeno 
páskou a cedulemi „Stavba – vstup zakázán“. 
                                                                                                                                                         
V zájmovém území dle vyjádření možných dotčených organizací dochází k případnému střetu se sítí 
elektronických komunikací Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (vyznačeno v mapě – viz příloha 
E.Dokladová část) a dále s podzemním a nadzemním vedením energetických zařízení ČEZ Distribuce 
a.s. (vyznačeno v mapě – viz příloha E.Dokladová část). Komunikací u obecního úřadu prochází trasa 
vodovodu, ve správě I.T.V. CZ s.r.o. (nedochází ke střetu). 
 
Časové ani věcné vazby na jiné investiční aktivity v zájmovém území stavby nebyly zjištěny. 
 

Předpokládaná doba výstavby jsou 4 měsíce, zahájení výstavby 1.9.2019. V předstihu cca 14 dní před 
zahájením stavby zajistí investor vypuštění nádrže (nejdříve 15.8.), aby došlo k odvodnění dna nádrže 
pro pohyb po stavbě. 
 
F.1.5.2 Příprava pro výstavbu 

 
Před zahájením zemních a stavebních prací se osadí mobilní buňka na nezpevněné ploše, nacházející se 
na východní straně nádrže (p.č.957/17). Provede se směrové i výškové vytyčení všech částí stavebních 
konstrukcí. Ke kácení porostů při realizaci stavby nedojde.  
 

 

F.1.5.3 Doporučený postup výstavby 

 
Termín zahájení stavby 1.9.2019. Předpokládaná doba výstavby jsou 4 měsíce (viz příloha F.2 
Harmonogram prací).  
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Zemní a stavební práce bude nutno provádět se zvláštním zřetelem na ochranu prostředí vzhledem 
k tomu, že se staveniště nachází v centru intravilánu obce. Při realizaci stavby bude omezena možnost 
využívání dopravních a mechanizačních prostředků únosností příjezdové komunikace a terénu 
staveniště. Z těchto důvodů je nezbytné realizaci stavby svěřit zkušenému a dobře vybavenému 
zhotoviteli. 
 
Po vypuštění nádrže bude prohrábnuta odvodňovací stoka, směřující od nátokové trubky ke vtoku do 
odpadního potrubí, případně další strouhy podél bouraných zdí. Před výtokovým objektem bude 
prohloubena jímka do dna nádrže, z níž bude v době výkopů pro základ výpusti a betonování základu 
čerpána voda do odpadního potrubí. Na dně nádrže bude zřízena provizorní komunikace v úpravě dle 
uvážení dodavatele. 
 
Postupně se začne rozebírat původní břehová zeď, a to v délce cca po 10 m. Současně se v řešeném 
úseku odstraní stávající trubkové zábradlí. Kameny ze stávající zdi a jejího základu se uloží na dně 
nádrže a postupně se budou ukládat do ramp a litorálního pásma. Stěna po vybourání zdi se stabilizuje 
příložným pažením, rozepřeným do dna nádrže. V úseku vybourané zdi se vyhloubí základ nové zdi, 
zemina se odveze na místo budoucího litorálu nádrže a uloží se zhutněním. Do zeminy je vhodné pro 
větší stabilitu uložit i kameny z vybourané zdi. Výkop rýhy pro základ zdi bude prováděn tak, že po 
určitých vzdálenostech (cca 10 m) bude ve dně rýhy vytvořena malá jímka, z níž bude voda 
odčerpávána po dobu, než bude vybetonován základ zdi. 
 
Vybetonuje se základ zdi (beton C 25/30 – XC2 – S3), před zalitím základu betonem je třeba do 
základu ukotvit Kari síť, která bude procházet betonovou částí zdi. Zeď z lomového kamene se bude 
stavět po vrstvách (přední část zdi z lomového kamene se současným betonováním zadního líce zdi a se 
současným odstraňováním pažení). Beton zadní části zdi C 25/30 – XC2 – S1 (záměsová voda bude 
dovážena, nebude používána voda z přítoku nádrže). Velice opatrně je třeba postupovat v úseku nátoku 
na obou stranách, kde je na břehu poměrně vysoká plotová podezdívka a na západní straně vysoká zeď, 
aby nedošlo k jejich posunu nebo zřícení. V zadní části nádrže (v úseku mezi vytyčovacími body AX – 
BH) bude zeď celá z betonu C 25/30 – XC2 – S3 do úrovně 100 mm pod hladinu vody v nádrži, horní 
část zdi bude vyzděna z lomového kamene. 
 
Za zadní částí zdi bude současně nad úrovní hladiny vody v nádrži budován protimrazový klín a po 20 
m zabudována do zdi odvodňovací trubka (dolní úroveň trubky 50 mm nad hladinou vody v nádrži). 
 
V horní části zdi na hrázi budou osazeny sloupky zábradlí, a to na hloubku 0,40 m a zazděny. Horní líc 
zdi bude z lomového kamene, nebude dobetonován. Výkop za zdí bude zasypán zeminou a zhutněn.  
 
Při výstavbě zdi na straně u obecního úřadu je třeba položit dvě trubky, zajišťující odvedení vody od 
dešťových svodů budovy. Tyto trubky budou vyústěny do nádrže nad provozní hladinu. Obdobně je 
třeba při výstavbě zdi osadit trubky pro odvodnění okolních pozemků a v nátokové části, kde je třeba 
prodloužit nátokové potrubí prostorem litorálního pásma. 
 
Postupně se bude dokončovat zábradlí – osazení vodorovných madel, aby bylo zamezeno pádu do 
nádrže. Vodorovná madla budou připevněna na úhelníky nerezovými šrouby, stejně bude upevněn i 
úhelník na svislý sloupek zábradlí. Všechny ocelové prvky budou opatřeny ochranným nástřikem 
práškovou barvou Komaxit černé barvy mat. Vrchní část svislých sloupků bude uzavřena plastovou 
záslepkou, aby bylo zabráněno vnikání vlhkosti do profilu. 
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Současně s výstavbou zdí se vybudují přístupové schody do nádrže a schody na sezení a rampy. Pro 
násyp ramp bude použita zemina z výkopu rýh pro základ zdí, zemina bude zhutněna a pro stabilizaci je 
vhodné do zeminy vložit kameny z bourané zdi. Do povrchu ramp bude osazeno několik větších oblých 
kamenů, zatlačených do zeminy. Přístupové schody i schody pro sezení budou vybudovány z lomového 
kamene, uloženého na vrstvu betonu, proloženého Kari sítí. Mezi rampou a schody pro sezení bude 
vybudována zeď z lomového kamene šířky 0,40 m.  
 
Dále bude provedena demolice stávajícího výpustného objektu a jeho základu. Vybouraný materiál se 
dočasně uloží na deponii a pak se odveze na skládku inertního materiálu (např v Praze – areál Praga). 
Při demolici stávající výpusti nesmí dojít k poškození plastového odpadního potrubí a potrubí, které 
slouží jako přívod vody na závlahu fotbalového hřiště. 
 
Vyhloubí se základová jáma pro požerák a vybetonuje se základ. Základ bude vybetonován do úrovně 
400 mm pod úroveň vtoku do odpadního potrubí a povrch se upraví do vodorovné úrovně. Na takto 
vzniklou pracovní spáru se po zatvrdnutí betonu osadí prefabrikovaný požerák s napojením na čelo 
odpadního potrubí a základ se dobetonuje do úrovně vtoku do odpadního potrubí. Do základu je třeba 
umístit trubku pro odběr vody pro závlahu fotbalového hřiště.  
 
Na boční stranu požeráku bude osazena vodočetná lať s vyznačenou provozní hladinou. Lať bude 
umístěna tak, aby bylo možno odečítat výšku hladiny ze břehu. 
 
V nátokové části nádrže bude zřízeno litorální pásmo, které vznikne navezením zeminy z výkopů 
základů zdí nádrže a kamenů z bouraných zdí. Zemina bude hutněna po vrstvách, stabilizována kameny 
z původní zdi nádrže, krytými zeminou. Při budování litorálního pásma je třeba prodloužit nátokové 
potrubí a trubky drenážního odvodnění a konce trubek stabilizovat kamennou rovnaninou (čelo 
z kamene na sucho). Do povrchu litorálního pásma budou osazeny dva až tři větší oblé balvany, 
zatlačené do zeminy a vyčnívající nad hladinu.  
 
Dále se provede úklid staveniště a plochy narušené v souvislosti s realizací stavby budou uvedeny do 
původního stavu (navezení ornice a osetí). Na závěr bude na místech vyznačených v situaci vysazena 
doprovodná vegetace.  
 

 

F.1.6 Plán kontrolních prohlídek stavby 

 

První kontrolní prohlídka stavby bude současně s předáním staveniště vybranému dodavateli, poslední 
kontrolní prohlídka při přejímce stavby.  
 
Odhadovaná doba trvání stavby jsou 4 měsíce, kontrolní dny budou organizovány v intervalu cca 30 
dní, tj. kromě předání staveniště a zahájení přejímky stavby se bude jednat o maximálně 3 kontrolní 
prohlídky stavby. Podle potřeby je možno operativně svolat kontrolní den stavby mimo tyto plánované 
termíny.  
 
Kontrolních prohlídek stavby se zúčastní zástupce investora, zástupce projektanta a zástupce 
dodavatele. Svolání kontrolních prohlídek stavby organizuje investor. 
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F.1.7 Vytyčovací prvky  

 
Souřadnice všech vytyčovacích bodů jsou uvedeny v následující tabulce a v příloze F.6. 
 

Označení bodu Y X Popis bodu 
A 722 050.66 1 058 828.26 Vnější roh požeráku 
B 722 049.47 1 058 827.74 Vnější roh požeráku 
C 722 078.75 1 058 848.96 Roh zdi přístupových schodů 
D 722 078.96 1 058 850.75 Roh zdi přístupových schodů 
E 722 075.57 1 058 861.41 Roh rampy pro obojživelníky 
F 722 075.83 1 058 863.70 Roh rampy pro obojživelníky 
G 722 080.28 1 058 860.46 Roh rampy pro obojživelníky 
H 722 081.10 1 058 867.51 Roh povlovných schodů 
I 722 035.73 1 058 852.93 Roh povlovných schodů 
J 722 036.94 1 058 859.92 Roh rampy pro obojživelníky 
K 722 041.00 1 058 858.82 Roh rampy pro obojživelníky 
L 722 040.61 1 058 856.55 Roh rampy pro obojživelníky 
M 722 079.49 1 058 876.12 Litorální pásmo 
N 722 077.60 1 058 879.60 Litorální pásmo 
O 722 075.48 1 058 881.79 Litorální pásmo 
P 722 070.62 1 058 885.71 Litorální pásmo 
Q 722 063.97 1 058 886.98 Litorální pásmo 
R 722 059.24 1 058 887.15 Litorální pásmo 
S 722 053.77 1 058 886.58 Litorální pásmo 
T 722 058.77 1 058 824.07 Střed sloupku zábradlí 
U 722 056.68 1 058 824.27 Střed sloupku zábradlí 
V 722 054.65 1 058 824.78 Střed sloupku zábradlí 
X 722 052.69 1 058 825.54 Střed sloupku zábradlí 
Y 722 050.73 1 058 826.30 Střed sloupku zábradlí 
Z 722 049.89 1 058 826.81 Střed sloupku zábradlí 

AA 722 048.10 1 058 827.91 Střed sloupku zábradlí 
AB 722 046.38 1 058 829.12 Střed sloupku zábradlí 
AC 722 044.76 1 058 830.46 Střed sloupku zábradlí 
AD 722 043.20 1 058 831.87 Střed sloupku zábradlí 
AE 722 041.66 1 058 833.30 Střed sloupku zábradlí 
AF 722 040.28 1 058 834.88 Střed sloupku zábradlí 
AG 722 039.10 1 058 836.62 Střed sloupku zábradlí 
AH 722 038.08 1 058 838.44 Střed sloupku zábradlí 
AI 722 037.47 1 058 840.45 Střed sloupku zábradlí 
AJ 722 036.86 1 058 841.87 Zadní líc zdi 
AK 722 036.68 1 058 843.96 Zadní líc zdi 
AL 722 036.71 1 058 845.32 Zadní líc zdi 
AM 722 036.80 1 058 846.29 Zadní líc zdi 
AN 722 037.88 1 058 852.56 Zadní líc zdi 
AO 722 038.42 1 058 855.59 Zadní líc zdi 
AP 722 039.13 1 058 859.55 Zadní líc zdi - Původní schody - zrušit 
AQ 722 039.32 1 058 860.43 Zadní líc zdi - Původní schody - zrušit 
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Označení bodu Y X Popis bodu 
AR 722 042.18 1 058 871.35 Zadní líc zdi 
AS 722 043.46 1 058 874.42 Zadní líc zdi 
AT 722 044.67 1 058 876.74 Zadní líc zdi 
AU 722 046.03 1 058 879.02 Zadní líc zdi 
AV 722 048.08 1 058 881.61 Zadní líc zdi 
AX 722 070.83 1 058 904.40 Zadní líc zdi (začátek betonové zdi) 
AY 722 072.11 1 058 905.23 Zadní líc zdi 
AZ 722 073.20 1 058 905.67 Zadní líc zdi 
BA 722 074.48 1 058 905.94 Zadní líc zdi 
BB 722 075.54 1 058 905.82 Zadní líc zdi 
BC 722 076.60 1 058 905.49 Zadní líc zdi 
BD 722 078.04 1 058 904.67 Zadní líc zdi 
BE 722 079.33 1 058 903.42 Zadní líc zdi 
BF 722 080.42 1 058 901.82 Zadní líc zdi 
BG 722 081.16 1 058 900.06 Zadní líc zdi 

BH 722 081.59 1 058 897.85 
Zadní líc zdi (rozšíření zdi, konec 
betonové zdi) 

BI 722 081.80 1 058 896.67 Zadní líc zdi 
BJ 722 081.02 1 058 886.72 Zadní líc zdi 
BK 722 080.06 1 058 875.84 Zadní líc zdi (rozšíření zdi) 
BL 722 078.92 1 058 867.76 Zadní líc zdi 
BM 722 078.10 1 058 860.71 Zadní líc zdi 
BN 722 077.72 1 058 857.47 Zadní líc zdi 
BO 722 076.97 1 058 850.98 Zadní líc zdi 
BP 722 076.77 1 058 849.19 Zadní líc zdi 
BQ 722 076.46 1 058 846.38 Zadní líc zdi 
BR 722 076.05 1 058 843.27 Zadní líc zdi 
BS 722 075.45 1 058 840.49 Zadní líc zdi 
BT 722 074.76 1 058 838.19 Zadní líc zdi 
BU 722 073.59 1 058 835.29 Zadní líc zdi 
BV 722 072.02 1 058 832.25 Zadní líc zdi 
BW 722 070.12 1 058 829.38 Zadní líc zdi 
BX 722 068.38 1 058 827.50 Zadní líc zdi 
BY 722 065.33 1 058 825.38 Zadní líc zdi 
BZ 722 061.77 1 058 824.17 Zadní líc zdi 

     
Mezi body T až AI budou oba líce koruny zdi 0,20 m od osy sloupků zábradlí 
Mezi body AJ až BH bude návodní líc koruny zdi 0,40 m od zadního líce 
Mezi body AX až BH bude zeď 100 mm pod úrovní hladiny z betonu, výše z lomového kamene 
Mezi body BH až BK bude návodní líc koruny zdi 0,60 m od zadního líce 
Mezi body BK až BZ bude návodní líc koruny zdi 0,40 od zadního líce 
Přechod mezi zdí šířky v koruně 0,40 m a 0,60 m bude povlovný, koruna zdi ve sklonu 1 : 1 
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F.1.8 Manipulace s výkopkem 

 
Z následující bilance zemních prací vyplývá, že výkopy tvoří celkem 245,0 m3, zásypy za zdmi činí 
102,14 m3, zbytek zeminy bude uložen do litorálního pásma a násypů ramp pro obojživelníky, takže 
výkopy a násypy jsou vyrovnané. S odvozem zeminy z lokality se nepočítá. 
 

Těžitelnost zemin byla zjišťována při průzkumu staveniště zpracovatelem projektu a ve smyslu 
ustanovení ČSN 73 3050  byla stanovena hodnotou těžitelnosti tř.3. 

 

F.1.9 Specifikace materiálu 

 
Podrobná specifikace materiálů je uvedena v příloze H, zde je uvedena pouze rekapitulace pro oba 
stavební objekty. 

 
Beton C 25/30 – XC2 – S1              85,05 m3 

Beton C 25/30 – XC2 – S3            110,92 m3 

Lomový kámen (zdi)                73,77 m3 
Drcené kamenivo (velikost 16 – 32 mm)         21,67 m3 
Kari síť (100 x 100, průměr 4,0 mm)      443,01 m2 
Dluže dřevěné výšky 175 mm –                              20 ks 
Ocelový profil Jakl 100 x 100 mm, dl. 1,5 m                   15 ks 

   Ocelový profil Jakl 80 x 80 mm, dl. 2,0 m             26 ks 
 Úhelník ocelový 50 x 50 x 3 mm                      52 ks 
   Potrubí plast DN 400                10,00 m 

Potrubí plast DN 150            27,00 m 
Požerák betonový otevřený HB beton 80/80,dl.1,85 m -                    1 ks 
Vodočetná lať                1 ks 
Vegetace 
o Salix alba                1 ks  
o Viburnum opulus                     7 ks 

 

Celkem bude třeba dovézt z lomu Žernovka 87,0 m3 lomového kamene a 8,1 m3 drceného kameniva.  
 
 
F.1.10  Vliv provádění stavby na životní prostředí 
 
Při provádění stavby nehrozí nebezpečí poškození životního prostředí, je třeba dbát na to, aby nedošlo k 
poškození stromů v blízkosti stavebních konstrukcí. V obvodu staveniště se nevyskytují rostliny ani 
živočichové pod zvláštní ochranou právních předpisů.  
 
Rekonstrukce nádrže a zejména vytvoření poměrně rozsáhlého litorálního pásma v nátokové části zlepší 
podmínky pro obojživelníky i vodní živočichy. 
 
Pro omezení rizika havárie a úniku zejména ropných látek a olejů v době výstavby je zpracován 
havarijní plán pro dobu výstavby (příloha F.5). Dále je součástí této dokumentace Povodňový plán 
stavby (příloze F.4). 
 


