Svojetice — rekonstrukce ndavesni nadrze — dokumentace pro provedeni stavby

F.2 Harmonogram praci

Nejprve budou provedeny piipravné prace, uvedené v piiloze F.1 v kap.F.1.5.2 a v kap.F.1.5.3
a investor zajisti v predstihu vypusténi nadrze, aby doSlo k odvodnéni vrstvy sedimentu na
dné.

V ramci staveniSté bude na pozemku p.¢.957/17 k.G.Svojetice umisténa pojizdna bunika a
uzamykatelny ptiru¢ni sklad. Dale bude na tomto pozemku ziizena zpevnénd plocha pro
docasnou skladku lomového kamene.

Provede se smérové i vyskové vytyceni vSech Casti stavebnich konstrukci dle kap.F.1.7

Po vypusténi nadrze bude prohrdbnuta odvodniovaci stoka, smefujici od natokové trubky ke
vtoku do odpadniho potrubi, ptipadné dalsi pti¢né strouhy, zausténé do hlavni odvodnovaci
stoky. Pied vytokovym objektem bude prohloubena jimka do dna nadrZe, z niz bude v dobé
vykopt pro zaklad vypusti a betonovani zakladu ¢erpana voda do odpadniho potrubi.

V zajmovém Uzemi dle vyjadieni moznych dotéenych organizaci dochézi k ptipadnému stietu
se siti elektronickych komunikaci Ceska telekomunikadni infrastruktura, a.s. a dale
s podzemnim a nadzemnim vedenim energetickych zafizeni CEZ Distribuce a.s. Komunikaci
u obecniho utradu prochazi trasa vodovodu, ve spravé [.T.V. CZ s.r.0. (nedochazi ke sttetu).

Postupné se zacne rozebirat ptivodni biechova zed’, a to v délce cca po 10 m. Soucasné se
v feSeném useku odstrani stavajici trubkové zabradli. Po téchto tsecich bude proveden vykop
ryhy a betonovan zaklad a nasledné vystavba nové zdi. Velice opatrné je tieba postupovat
v useku natoku na obou stranach, kde je na bfehu pomérné vysoka plotova podezdivka a na
zapadni strané vysoka zed’, aby nedoslo jejich posunu nebo ziiceni. Soucasné s vystavbou zdi
bude na hrazi osazovano nové zabradli. Déle se vybuduji ptistupové schody do nadrze a
schody na sezeni a rampy.

Po demolici stavajiciho objektu vypusti se vybuduje novy zdklad objektu, osadi pozerdk. Na
boc¢ni stranu pozerdku bude osazena vodocetna lat’ s vyznacenou provozni hladinou.

V natokové c¢asti naddrze bude zfizeno litordlni pasmo, které vznikne navezenim zeminy
z vykopt zakladl zdi nddrze a kamenti z bouranych zdi.

Dale se provede uklid staveniSté a plochy naruSené v souvislosti s realizaci stavby budou
uvedeny do piivodniho stavu (navezeni ornice a oseti). Na zavér bude v natokové ¢asti nadrze
vysazena doprovodna vegetace.

Postup provedeni stavby je doporuceny, zajistuje, Ze stavbu lze realizovat v pozadované
dobé. Vybrany dodavatel mtize zvolit ve zdiivodnénych piipadech mirné odliSny postup praci.
Predpoklddand doba realizace stavby jsou 4 meésice. Termin zahajeni stavby 1.9.2019,
stavebnik zajisti v pfedstihu vypusténi nadrze (nejdiive 15.8.2019).
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Harmonogram je zpracovan dle jednotlivych stavebnich objekti, které jsou nasledujici:

e VN — vypusténi nadrze

e SO 01 —rekonstrukce obvodovych zdi nadrze, zabradli, ptistupy do vody

e SO 02 —rekonstrukce vypustného zatizeni

¢ SO 03 — vysadba doprovodné zelen¢
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